PROYECTO INTERAREAL 5 AÑO GRUPO N°(6) PROYECTO:Compañia de logistica Fecha De Arranque: 31/06 Fecha de cierre(Aprox):6/11 al 11/11|Integrantes: Benjamin Elias Saragusti, Santiago Goldfarb , Santiago Pedraza,Xiomara Ureña, Nicolas Rosato, Agustin Zowmir

Actividades a realizar	Semana 29 a 5	6 a 12	13 a 19	20 a 26	27 a 2	3 a 9	10 a 16	17 a23	24 a 30	31 a 6	7 a 13	14 a 20	21 a 27	28 a 4	5 a 11	12 a 18	19 a 25	26 a 1	2 a 8	9 a 15	16 a 22	23 a 29	30 a 2
MESES(Hay que laburar en esto :))	Junio a julio	julio	julio	julio	julio a agosto	agosto	agosto	agosto	agosto	agosto a septiembre	septiembre	septiembre	septiembre	Septiembre a octubre	octubre	octubre	octubre	octubre a noviembre	noviembre	noviembre	noviembre	noviembre	Noviembre adiciembre
Analisis de sistemas				Vacaciones	Vacaciones																		
Relevamiento	01/07-03/07			Vacaciones	Vacaciones															Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
Transcribir relevamiento				Vacaciones	Vacaciones	06/08														Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
Analisis foda		06/07		Vacaciones	Vacaciones															Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
Analisis requerimientos		07/07		Vacaciones	Vacaciones															Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
Diagrama gantt			13/07	Vacaciones	Vacaciones	Actualizaciones	Actualizaciones	Actualizaciones	Actualizaciones	Actualizaciones	Actualizaciones	Actualizaciones	Actualizaciones	Actualizaciones	Actualizaciones	Actualizaciones	Actualizaciones	Actualizaciones	Actualizaciones	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
Diagrama pert			14/07	Vacaciones	Vacaciones	Actualizaciones	Actualizaciones	Actualizaciones	Actualizaciones	Actualizaciones	Actualizaciones	Actualizaciones	Actualizaciones	Actualizaciones	Actualizaciones	Actualizaciones	Actualizaciones	Actualizaciones	Actualizaciones	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
Diagrama CPM Texto				Vacaciones	Vacaciones	Actualizaciones	Actualizaciones	Actualizaciones	Actualizaciones	Actualizaciones	Actualizaciones	Actualizaciones	Actualizaciones	Actualizaciones	Actualizaciones	Actualizaciones	Actualizaciones	Actualizaciones	Actualizaciones	Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
Diagrama CPM Dibujito				Vacaciones	Vacaciones															Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
Diagrama EDT				Vacaciones	Vacaciones	08/08														Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
Documentacion presentacion problematica y solucion				Vacaciones	Vacaciones		10/08													Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
Documento estado de arte				Vacaciones	Vacaciones		12/08													Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
MVP:Mínimo producto viable				Vacaciones	Vacaciones		12/08			04/09										Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
Analisis tecnologico				Vacaciones	Vacaciones		10/08			02/09										Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
DFD				Vacaciones	Vacaciones			20/08												Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
Caso de uso extendido				Vacaciones	Vacaciones			28/08												Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
Historia de usuario				Vacaciones	Vacaciones			23/08												Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
Calculo de horas trabajados				Vacaciones	Vacaciones				30/08											Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
Manual De uso				Vacaciones	Vacaciones															Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
Manual de explotacion				Vacaciones	Vacaciones															Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
Base de datos				Vacaciones	Vacaciones																		
Diccionario de datos				Vacaciones	Vacaciones	04/08	12/08			02/09-04/09										Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
Der				Vacaciones	Vacaciones	05/08-06/08				02/09										Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
Codificacion				Vacaciones	Vacaciones															Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
Tablas				Vacaciones	Vacaciones					04/09-09/09										Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
Relaciones				Vacaciones	Vacaciones	04/08														Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
Valores				Vacaciones	Vacaciones															Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
Vistas				Vacaciones	Vacaciones															Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
Procedimientos				Vacaciones	Vacaciones															Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
Triggers				Vacaciones	Vacaciones															Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
Transacciones				Vacaciones	Vacaciones															Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
Eliminacion logica,despliegue de motor				Vacaciones	Vacaciones															Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
Poo				Vacaciones	Vacaciones																		
Identificar clases		06/07-07/07		Vacaciones	Vacaciones															Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
Padre:Persona		07/07		Vacaciones	Vacaciones															Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
Hijas:Cliente,Proveedor,Transportista,Analista,Seguimiento		07/07		Vacaciones	Vacaciones															Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
Paquete		07/07		Vacaciones	Vacaciones															Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
Padre:Producto		12/07		Vacaciones	Vacaciones															Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
Hijas:Tecnologico,Decoramiento,Indumentaria,Accesorios		12/07		Vacaciones	Vacaciones															Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
Envio		11/07		Vacaciones	Vacaciones															Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
Padre Vehiculo		11/07		Vacaciones	Vacaciones															Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
Hijas:Avion,Barco,Tren,Camion		11/07		Vacaciones	Vacaciones															Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
Empresa		07/07		Vacaciones	Vacaciones															Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
EmpresasAdheridas		11/07		Vacaciones	Vacaciones															Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
Definir atributos				Vacaciones	Vacaciones															Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
Metodos				Vacaciones	Vacaciones															Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
UML 1.0			13/07	Vacaciones	Vacaciones															Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
Actualizar uml				Vacaciones	Vacaciones				24/08											Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
Codificar			15/07	Vacaciones	Vacaciones															Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
Padre:Persona			15/07	Vacaciones	Vacaciones															Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
Hijas:Cliente,Proveedor,Transportista,Analista,Seguimiento			15/07	Vacaciones	Vacaciones															Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
Paquete			15/07	Vacaciones	Vacaciones															Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
Padre:Producto			15/07	Vacaciones	Vacaciones															Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
Hijas:Tecnologico,Decoramiento,Indumentaria,Accesorios			15/07	Vacaciones	Vacaciones															Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
Envio			15/07	Vacaciones	Vacaciones															Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
Padre Vehiculo			15/07	Vacaciones	Vacaciones															Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
Hijas:Avion,Barco,Tren,Camion			15/07	Vacaciones	Vacaciones															Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
Empresa			14/07	Vacaciones	Vacaciones															Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
EmpresasAdheridas			15/07	Vacaciones	Vacaciones															Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
Sacar clases hijas persona, vehiculo, producto				Vacaciones	Vacaciones	05/08														Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
Agregar clases administrador, ticket y reporte				Vacaciones	Vacaciones	05/08														Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
Modificar codigo java				Vacaciones	Vacaciones															Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
Main				Vacaciones	Vacaciones															Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
Interfaz grafica				Vacaciones	Vacaciones						13/9/2026				29/09/2026					Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
Conexion con base de datos				Vacaciones	Vacaciones															Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
Diseño bonito de las pantallas				Vacaciones	Vacaciones															Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
Corregir las difrencias con bd de las clases																				Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
Proyecto informatico 2				Vacaciones	Vacaciones																		
Boceto (Sin funcionalidades)				Vacaciones	Vacaciones								21/09 Al 6/11							Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
Definir funciones				Vacaciones	Vacaciones								21/09 Al 6/11							Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
Logica de funcionamiento				Vacaciones	Vacaciones								21/09 Al 6/11							Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
Separacion en paginas				Vacaciones	Vacaciones								21/09 Al 6/11							Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
Retoques artisticos				Vacaciones	Vacaciones								21/09 Al 6/11							Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
vistas funcionales(minimo 10)				Vacaciones	Vacaciones								21/09 Al 6/11							Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
Vistas dinamicas				Vacaciones	Vacaciones								21/09 Al 6/11							Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
Conexion api http				Vacaciones	Vacaciones										05/10 al 6/11					Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
Diseño ui/ux correcto				Vacaciones	Vacaciones									28/09 al 6/11						Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
Administracion y usuario				Vacaciones	Vacaciones									28/09 al 6/11						Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
Redes				Vacaciones	Vacaciones																		
Identificar equipos				Vacaciones	Vacaciones	06/08														Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
Identificar cableado				Vacaciones	Vacaciones	06/08														Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
identificar Switches				Vacaciones	Vacaciones	06/08														Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
Identificar Routers				Vacaciones	Vacaciones	06/08														Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
Buscar precios				Vacaciones	Vacaciones	06/08														Entrega	Entrega	Entrega	Entrega

Calcular presupuestos				Vacaciones	Vacaciones	06/08														Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
Encontrar correlaciones en Cisko				Vacaciones	Vacaciones	06/08														Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
Armar red en cisko (Profundizacion abajo)				Vacaciones	Vacaciones															Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
Colocar Dispositivos				Vacaciones	Vacaciones															Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
Conectarlos adecuadamente				Vacaciones	Vacaciones															Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
Configurar routers				Vacaciones	Vacaciones															Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
Comprobar conectividad con pings				Vacaciones	Vacaciones															Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
Guardar resultados				Vacaciones	Vacaciones															Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
Servidores				Vacaciones	Vacaciones															Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
Ips estatico y dinamico				Vacaciones	Vacaciones															Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
Maqueta																				Entrega	Entrega	Entrega	Entrega
Puntos de control				Vacaciones	Vacaciones																		
Punto de control 1				Vacaciones	Vacaciones	05/08																	
Semi punto de control				Vacaciones	Vacaciones		13/08																
Punto de control 2				Vacaciones	Vacaciones					02/09													
Punto de control 3														30/09									
Reunion de seguimiento															05/10								
Ultimo punto de control/Pre entrega final																	26/10						